

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора

ГПО АУ ЯО Ростовского

колледжа отраслевых технологий

Т.Н. Кудрявцева

(подпись)

01.02.2018

Дорожная карта

по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области Ростовского колледжа отраслевых технологий

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
1. Организационный этап (февраль – май)					
1.1.	Педагогический совет на тему «О создании УПК в ГПО АУ ЯО Ростовском колледже отраслевых технологий»	-Принятие коллективного решения о создании УПК -Разработка дорожной карты по созданию и функционированию УПК	январь	Заместитель директора по развитию	
1.2.	Создание рабочей группы Изучение практик	Приказ о создании группы Разработка предложений	январь февраль	Директор Рабочая группа	
1.3	Стратегическая сессия по вопросам организации	Проработка механизма создания УПК	февраль	Заместитель директора по развитию	
	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов	Разработка проектов документов: – приказ о создании УПК; – положения о создании УПК; – структура и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор; – режим работы УПК.	март	Рабочая группа	
1.4	Внесение изменений в уставную документацию колледжа.	Создание нормативно-правовой базы: локальных актов, открытие отдельного лицевого счета	апрель	Гл. бухгалтер	
1.5	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК	Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы	Апрель - Май	Рабочая группа	На основании заключения о необходимости модернизации и ремонта
1.6	Разработка учебного плана	Утвержден Учебный план с учетом учебно-	Май	Руководитель	

	с учетом организации практической подготовки на базе УПК	практической деятельности с учетом требований ФГОС	отделения ППКРС	
2. Практический этап реализации (май - август)				
2.1	Модернизация материальной – технической базы УПК	Подготовлена база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг.	май - август	Заместитель директора по АХР
2.2	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	Утвержден План финансово-экономической деятельности УПК	Июнь	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер
2.3.	Составление и утверждение прейскуранта цен	Утвержден прейскурант цен на производимый товар, выполнение работ и оказания услуг.	Июнь	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер
3. Заключительный этап (сентябрь)				
3.1	Открытие УПК	Запущены бизнес-процессы на базе колледжа с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами	Сентябрь	Руководитель УПК
3.2	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключены трудовые договора в соответствии со штанным расписанием	Сентябрь	Начальник отдела кадров
4. Информационное обеспечение (май-декабрь)				
4.1	Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК.	Создан Медиа-план по освещению проекта.	Май	Зам. директора по развитию Руководитель УПК
4.2	Проведение Дней открытых дверей	Проведение мероприятий	апрель	Руководитель УПК